Arger bei der Glashaus-Sanierung

Betrieb sorgt fUr Zeitverzégerungen / Gemeinde Holle flirchtet um das Fordergeld

Von Andrea Hempen
Derneburg. , Wir haben ein Rie-
senproblem”, sagt Holles Ge-
meindebtlrgermeister Klaus
Huchthausen auf die Frage, wie
die Sanierungsarbeiten am Der-
neburger Glashaus laufen (die
HAZ berichtete). Denn derzeit
laufen sie gar nicht gut. Und das
liege an einem der wichtigsten
Handwerksbetriebe auf dem
Bau. Der Eroffnungstermin des
Cafés im Glashaus Anfang Au-
gustist nicht zu halten und wenn
es ganz schlecht lauft, streicht
das Amt fir regionale Landes-
entwicklung auch noch das For-
dergeld. ,Alles hat so gut ange-
fangen”, sagt Huchthausen. Alle
Gewerke arbeiteten ihre Auftra-
ge ab, es lief Hand in Hand. Nur
ein entscheidendes Unterneh-
men machte Schwierigkeiten.
Um welchen Betrieb es sich han-
delt, spricht Huchthausen nicht
aus. Fir den Fall, dass sich die
Parteien vor Gericht wiederse-
hen.

Das Unternehmen habe
Arbeiten ausgefiihrt, die nicht

.. IF: <t

den Anspriichen der Gemeinde
entsprachen und so musste die
Arbeit wieder zuriickgebaut
werden. Die Folge: Deutliche
Zeitverzogerungen auch fur die
Unternehmen, die die nachfol-
genden Arbeiten ausfithren
wollten. Und nicht nur das. Auch
die Pdchter des Glashauses sit-
zen auf heiflen Kohlen. Schlie$3-
lich wollten sieim August wieder
eroffnen. ,Ich sehe im Moment

Das Glashaus wird seit Anfang Mai saniert.
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nochnicht mal eine Er6ffnungim
September”, sagt Huchthausen.
Und das bedeutet, dass es fiir die
Gemeinde richtig teuer werden
kann. Der Verwaltungschef
rechnet mit zusatzlich etwa
100 000 Euro. Das waren die Ver-
dienstausfélle fiir die Betreiber
des Glashauses und die trotzdem
anfallenden Personalkosten.
,Und fiir uns summieren sich die
Kosten vom Gertist, das langer

stehenbleiben muss, bis zum Di-
xie-Klo", sagt Huchthausen.
Schlimmstenfalls gébe es fiir das
Projekt auch keine Férderung.
Das Amt fiir Regionale Landes-
entwicklung hatzwar schon eine
Fristverlangerung bis zum 15.
Oktober eingeraumt. Doch ob
die zu halten ist, steht in den
Sternen. Denn an dem Stichtag
muss der Bau fix und fertig und
die Schlussrechnung einge-
reichtsein. Die zugesagte Forde-
rung liegt bei 50 Prozent der In-
vestitionssumme: 200 000 Euro.
Fliet das Geld nicht, bleibt die
Gemeinde auf den Kosten sitzen.

Optimal waére, so der Verwal-
tungschef, wenn sich das Unter-
nehmen fortan an seine Zusagen
halten und die Arbeiten wie ge-
wilnscht erledigen wiirde. Eine
andere Alternative ware, wenn
der Unternehmer auf den Auf-
trag verzichte und den entstan-
denen Schaden erstatte. Oder
die Gemeinde trenne sich von
der Firma. ,Die Entscheidung,
wie es weitergehen soll, wird
sehr kurzfristig fallen”, sagt
Huchthausen.



