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Es geht voran: Das Baudach am Glashaus ist bereits entfernt und auf einer Seite ist das Glasdach fertig.
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Zumindest ein Teil des
Glashauses hat ein neues Dach

Die Pachter sind vorsichtig optimistisch, dass sie bald 6ffnen konnen /
Immer wieder Verzdgerungen

Von Andrea Hempen
Holle.Irgendetwasistabam Derne-
burger Glashaus. Tatsachlich fehlt
nach gut zwei Jahren das holzerne
Baudach. Es ist bereits Ende Juli
abgebaut worden. Nun lasst auf
einer Halfte des Glashauses das
neue glaserne Dach die Sonne in
den Innenraum scheinen. Das En-
de der Bauarbeiten scheint in
greifbare Nahe zu riicken — nach
mehr als zwei Jahren Verzoge-
rung. Die Glashaus-Pachter Ralf
Speier und Sven Schwarze sind
vorsichtig optimistisch, was die
Offnung des Hauses anbelangt.
Im Mai 2019 hatten die Bau-
arbeiten am Derneburger Glas-
haus begonnen. Im August jenes
Jahres sollte das Haus gleich
gegeniiber des Schlosses wieder
fir Besucher geodffnet sein. Doch
eine Verzogerung reihte sich an
die nadchste. Gleich zu Beginn gab
es Arger mit einer Firma, mit deren
Arbeit die Gemeinde sehr unzu-
frieden war. Der Vertrag wurde ge-
kiindigt. Die produzierten Teile
seien schlicht nicht verwertbar ge-
wesen, erklarte Thomas Nau-

mann, Geschaftsfiihrer der Firma
Bernward Immobilien, in einem
Gesprach 2020. Das Hildesheimer
Unternehmen plante die Sanie-
rung im Auftrag der Gemeinde
Holle.

Im vergangenen Jahr legte
dann eine Stahlbaufirma ein neues
Angebot vor. SchlieBlich kam auch
noch ein Wasserschaden im Haus
dazu, so dass der mittlere Gebau-
deteil getrocknet werden musste.
Im April konnten die Stahltrager
schlieBlich installiert und die alten
Glasscheiben aus dem Dach ent-
fernt werden. Jetzt ist ein grofer
Teil der Dachflache fertig. Doch
ein Eroffnungstermin steht noch
nicht fest. ,Ich gehe von Anfang
des kommenden Jahres aus”, sagt
Ralf Speier. Sein Partner Sven
Schwarze ist optimistischer. Er
glaube, noch in diesem Jahr Gaste
im Glashaus begruflen zu konnen.

Reservierungen nehmen die
Pachter noch nicht an. Das er-
scheint ihnen zu gewagt. Denn
schon ein paarmal sah es so aus, als
ob die Arbeiten an dem markanten
Gebdude bald abgeschlossen wa-
ren. Doch dann mussten Speier

und Schwarze schweren Herzens
wieder gebuchte Feiern stornie-
ren. Dann kam Corona und nahm
den Betreibern sozusagen einige
Absagen gebuchter Feste ab.

+Es gibt immer wieder neue
Probleme, die die Er6ffnung verzo-
gern”, sagt Speier. Bei den Bau-
arbeiten sei seiner Ansicht nach
vieles falsch gelaufen. Beispiels-
weise seien die Innenraume gestri-
chen worden, bevor das Dach er-
neuert war. Oder die Eingangstir
zu frith eingebaut worden. Um die
nicht zu beschadigen, mussten die
Handwerker danach Umwege lau-
fen.

Dennoch. Bereut haben sie den
Entschluss, das Glashaus zu pach-
ten, trotz aller Widrigkeiten nicht,
wie Speier sagt. Sie seien froh, dass
sie beide Arbeit haben und Geld
verdienen. Ihre Jobs im Manage-
ment und in der Behindertenpfle-
ge werden die Pachter auch beibe-
halten, wenn das Glashaus wieder
offnet. Aus Sicherheit. Denn die
beiden fangen bei Null wieder an —
vom Personal bis zu den Vorraten.
. Wir werden in Stille wieder auf-
machen”, kindigt Speier an.

SchlieBlich mussten sie im vergan-
genen November auch ihre ge-
plante Eroéffnungsparty mit Live-
Musik absagen

Wesentlich geschmeidiger als
die Bauarbeiten am Glashaus lie-
fen die an den StraBlen in der Ge-
meinde. Die Schlesierstrae in
Holle ist kurz vor der Fertigstel-
lung. Die TurmstraBe in Grasdorf
ebenfalls und die Wasserstral3e in
Sottrum ist bereits fertig. Die Fahr-
bahnen sind nun mit einem Pflaster
statt mit der tblichen Teerdecke
versehen. Gleiches gilt fiir die FuB3-
wege. Die Pflastersteine sind so
behandelt worden, dass sie ausse-
hen, als seien sie alt. Die Fachleute
sprechen von einem gerumpelten
Pflaster. Damit entsprechen sie
den Forderrichtlinien der Dorfent-
wicklung, mit deren finanzieller
Unterstiitzung die Straflen saniert
wurden.

» Wir sind sehr zufrieden mit der
Ausfihrung”, erklart Iris Adel-
helm, Bauamtsleiterin der Ge-
meinde Holle. Alle Arbeiten lagen
im Zeitplan und dank voraus-
schauender Planung habe es auch
keine Materialengpdsse gegeben.




