Glashaus: Vertrag mit Bautirma gekiindigt

Arbeiten gehen nicht voran / Gemeinde Holle zieht Konsequenzen

Von Andrea Hempen

Derneburg. Am Derneburger Glas-
haus gehen die Sanierungsarbeiten
nicht voran. ,Es gab Probleme mit
der Stahlbaufirma. Die hat uns im-
mer wieder vertrostet”, erklart Tho-
mas Naumann, Geschaftsfiihrer der
Berndward Immobilien. Das Hildes-
heimer Unternehmen plant die Sa-
nierung im Auftrag der Gemeinde
Holle. Nun wird der Vertrag mitdem
Unternehmen aufgeldst. , Wir sehen
nicht, dass sich da noch etwas tut”,
erklart Naumann.

Im August des vergangenen Jah-
res sollte die Sanierung des Derne-
burger Glashauses bereits abge-
schlossen sein. Stattdessen ziehen
sich die Arbeiten, hat das historische
Gebdaude immer noch kein Dach -
auler einem Provisorium aus Holz.
.Dieser Zustand ist nicht tragbar”,
erklart Naumann. Gemeindebiirger-
meister Klaus Huchthausen sagt, er
wolle niemandem die Schuld zuwei-
sen. Es sei schlecht gelaufen. , Wir
sind von den Projekten, die wir anpa-
cken, anderes gewohnt.”

Noch ist kein Stahltrager fir das
Glasdach montiert. Die produzier-
ten Teile seien schlicht nicht ver-
wertbar gewesen, erklart Nau-
mann. Sein Unternehmen pruftnun,
wie es um das Vergaberecht bestellt
ist. SchlieBlich will die Gemeinde
die zugesagte 50-Prozent-Forde-
rung der Europdischen Union nicht
aufs Spiel setzen. , Wir hoffen, dass
wir nicht noch einmal ausschreiben
miussen”, erklart Naumann. Auf die
erste Ausschreibung der Arbeiten
hétten sich auch andere Stahlbauer
gemeldet, auf eines dieser Angebo-
te wiurde Naumann nun gerne zu-
ruckgreifen.

Eine Katastrophe ware eine er-
neute Ausschreibung, denn die
wirde wieder einen groflen Zeitauf-
wand bedeuten. Das Ausschrei-
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bungsverfahren, so Naumann,
dauere allein sechs Wochen, danach
beginne erst die Werkplanung, die
anschlieBend auch noch gepruft
werden miusste. Das wirde die Sa-
nierung noch weiter in die Lange
ziehen. Das Zuruckgreifen auf be-
stehende Angebote wdre die
schnellere Variante. ,Zudem liegen
unsere Ausfithrungspldne ja noch
vor", erklart der Ingenieur.

Im Prinzip sei die Sanierung des
Glashauses ein total schones Pro-
jekt, schwarmt Naumann. Er hofft,
dass es nun auch dazu wird. Dazu
wirde wohl gehoren, dass das Bau-
werk Anfang August wieder seiner
Bestimmung ubergeben wird. ,Fru-
her ware uns nattrlich lieber. Auch
fir die Betreiber”, so Naumann.

Zahlreiche Veranstaltungen, die
in dem einstigen Gewdchshaus

stattfinden sollten, mussten im ver-
gangenen Jahr verlegt werden. So
geht es in diesem Jahr weiter. Die
Holler SPD wird ihr alljahrliches
Benefiz-Matjesessen unter dem Ti-
tel , Wir kochen, Sie essen. Gemein-
sam helfen” nicht wie gewohnt in
Derneburg servieren kénnen. Wie
Sprecher Hans-Adolf Knopp berich-
tet, wird die Veranstaltung am Frei-
tag, 28. Februar, 18.30 Uhr, in das
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Sottrumer Dorfgemeinschaftshaus
verlegt. Inwieweit die Sanierung
die veranschlagten Kosten von
200000 Euro ubersteigen werden,
ist noch nicht klar. Im vergangenen
Jahr kalkulierte der Verwaltungs-
chef mit zusatzlich 100000 Euro fur
die Verdienstausfélle der Betreiber
des Glashauses die trotzdem anfal-
lenden Personalkosten sowie das
Baugertist.




