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Jetzt aber: Glashaus Derneburg
soll im August fertig sein

Bald kommen die ersten Glasscheiben auf das Dach des einstigen
Gewachshauses / Vorher sieben Tonnen Glas abgerissen

Von Andrea Hempen

Derneburg. Alsim Sommer 2019 das
provisorische Dach auf das Derne-
burger Glashaus gesetzt wurde, war
nicht abzusehen, dass das Proviso-
rium beinahe zwei Jahre seinen
Dienst tun misste. Das Dach schiitzt
das Glashaus vor Wettereinfliissen,
weil unter anderem das Glasdach
des einstigen Gewdachshauses aus-
getauscht werden musste.

Im August 2019 sollte das Glas-
haus fertig saniert sein. Nun steht
der August 2021 als Fertigstellungs-
termin im Kalender. Bis Ende Au-
gust muss die Gemeinde die Arbei-

ten auch abgerechnet haben, damit
das Fordergeld tiber die Integrierte
Landliche Entwicklung (ILE) flieBt.
Aus dem Topf werden Projekte ge-
fordert, die tberregional von Be-
deutung sind.

Mitarbeiter des Baugeschaftes
Voss sind in der Woche vor Ostern
dabei, einen neuen Stahltrager ein-
zuziehen. Wahrenddessen nimmt
Martin Gobel, Projektleiter der Fir-
ma Glas Fischer, das Aufma0 fiir die
Glasscheiben des Mittelhauses. Die
Scheiben mussen millimetergenau
passen. Fir das Weinhaus sind die
Scheiben schon produziert. Auf 47
Felder werden die neuen Glasfla-

chen verlegt. Eine Scheibe wiegt al-
lein 30 Kilogramm und istin vier Fel-
der unterteilt. ,Eine der alten Schei-
ben wog sieben Kilogramm, wir ha-
ben hier sieben Tonnen Glas abge-
rissen", erklart Monteur Toralf Baer.

Erst wenn das Glasdach wieder
komplettist, kann das provisorische
Dach entfernt werden. Dann kann
auch die Trocknung des mittleren
Gebadaudeteils erfolgen. Nach einem
Wasserschaden ist Feuchtigkeit in
den FuBboden gedrungen. ,Aber
nur im mittleren Haus, in dem der
Estrich schwimmend verlegt ist”,
erklart Holles Bauamtsleiterin Iris
Adelhelm. Im Feigenhaus, das ha-

ben Kernbohrungen gezeigt, liegt
Verbundestrich, in den keine
Feuchtigkeit eindringen konnte.

Schon im Juli 2019 zeigte sich,
dass die Arbeiten sich deutlich ver-
zogern wirden. ,Es hatte alles so
gut angefangen”, sagte Klaus
Huchthausen, Bilrgermeister der
Gemeinde Holle, damals. Doch die
Freude tiber den guten Start wahrte
nicht lang, weil ein Handwerksbe-
trieb seine Arbeitennichtso erledig-
te, wie es die Gemeinde erwartet
hatte. Die Gemeinde musste die
Arbeiten erneut ausschreiben und
ein neues Unternehmen beauftra-
gen.



